




ANTICOR
DECAPAGEM - METALIZAÇÃO - PINTURA

PLANO DE SINALIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Barragem do Carrapatelo

FILIFE RODRIGUES
Filipe.Rodrigues@Anticor.pt

	Plano de Sinalização e Ocupação Temporária da Via Pública	Dono de Obra: EDP Entidade Executante: Anticor
	Beneficiação dos Descarregadores de cheias - Barragem do Carrapatelo	

1. Objecto

Este plano tem como objectivo alertar e prevenir os utentes do impedimento na passagem sobre o tabuleiro da barragem por motivo da existência de obras no local.

Destina-se também a transmitir as obrigações e proibições especiais que temporariamente lhes são impostas e garantir a execução dos trabalhos e circulação de veículos e pessoas em segurança.

Devido a natureza dos trabalhos e necessidade de utilização de 2 gruas móveis não é possível o corte parcial da via, pelo que se torna imperativo o corte de trânsito sobre o tabuleiro da barragem e restrito ao período de execução dos trabalhos, de forma a garantir as condições de segurança dos trabalhadores e dos utentes da via.

O troço a intervir e o desvio alternativo serão devidamente sinalizados conforme indicado neste plano.

2. Duração dos trabalhos

Os trabalhos a realizar no tabuleiro da barragem do torrão estão previstos para dia 18 de maio de 2026, no período compreendido entre as 08:00 e as 19:00, tendo uma duração prevista de 5 dias. A data de início dos trabalhos encontra-se condicionada à aprovação do presente plano pelo dono de obra e pelas entidades competentes.

A sinalização temporária será colocada na via em intervenção e no desvio de itinerário na data de início dos trabalhos e será retirada imediatamente após o término dos trabalhos depois de verificadas as condições de segurança para o fazer.

3. Descrição dos trabalhos


Os trabalhos a realizar são os seguintes;

- Estabilização de duas gruas móveis sobre o tabuleiro da barragem
- Estabilização de terceira grua móvel junto às ensecadeiras
- Colocação das ensecadeiras sobre camião
- Transporte das ensecadeiras para o tabuleiro da barragem
- Colocação das ensecadeiras

Todo o processo de segurança da via pública será assegurado pelas forças de segurança (GNR – Guarda Nacional Republicana)

4. Sinalização Temporária a Aplicar

Dada a natureza dos trabalhos e a dimensão das peças a intervir é imperativo efetuar o corte de trânsito em todo o tabuleiro da barragem.

	Plano de Sinalização e Ocupação Temporária da Via Pública	Dono de Obra: EDP Entidade Executante: Anticor
	Beneficiação dos Descarregadores de cheias - Barragem do CarrapateLO	

Como alternativa, serão efectuados desvios provisórios pelas vias adjacentes para permitir a circulação do trânsito local.

4.1 Corte de Trânsito

Será colocada sinalização nos dois sentidos de trânsito. A sinalização de desvio será colocada em pontos estratégicos indicados pela GNR e onde seja possível dar acesso ao itinerário interrompido.

Placa de sinalização terá o seguinte aspecto



Placa de aviso

A mobilização de meios será feita apenas e após corte de via pela GNR.

Percurso Alternativo do lado de Marco de Canaveses

- Será colocada uma placa de sinalização junto à saída da Estrada Nacional 108 (fotos 1 e 2)



Imagem 1



Imagem 2



Plano de Sinalização e Ocupação
Temporária da Via Pública

Dono de Obra: EDP
Entidade Executante: Anticor

Beneficiação dos Descarregadores de cheias - Barragem do Carrapatelo

Percurso alternativo do lado de Cinfães

- Serão colocadas duas placas de sinalização junto à Estrada Nacional 222 (Imagem 3, 4 e 5)



Imagem 3



Imagem 4



Plano de Sinalização e Ocupação
Temporária da Via Pública

Dono de Obra: EDP
Entidade Executante: Anticor

Beneficiação dos Descarregadores de cheias - Barragem do Carrapatelo



Imagem 5

- Serão colocadas duas placas de sinalização junto à Estrada Nacional 222 (imagem 6, 7 e 8)



Imagem 6



Imagem 7



Imagem 8

- Serão colocadas duas placas de sinalização junto à Estrada Nacional 222 (imagem 9 e 10)



Imagem 9





Imagem 10

	Plano de Sinalização e Ocupação Temporária da Via Pública	Dono de Obra: EDP Entidade Executante: Anticor
	Beneficiação dos Descarregadores de cheias - Barragem do Carrapatelo	

6. Aplicação da Sinalização Temporária

Toda a sinalização a implementar respeitará a regulamentação em vigor, nomeadamente as distâncias de implementação.

7. Informação sobre Corte e Condicionamento de Trânsito

Com vista a regular a circulação de veículos, em condições de segurança durante a realização dos trabalhos, e a manter a fluidez possível do tráfego com o constrangimento necessário do balizamento dos trabalhos pela sinalética temporária e protecção dos mesmos, serão informados acerca do corte de trânsito as entidades competentes locais (GNR, Municípios e Juntas de Freguesia, Bombeiros, INEM, Cruz Vermelha e paróquias).

A divulgação desta informação será efectuada pela Anticor com o apoio da Camara Municipal de Marco de Canaveses e da Camara Municipal de Cinfães após validação dos respectivos esquemas de sinalização temporária a implementar junto do Dono de obra (EDP)